

CONVENIO No. 004/2017 AL CONTRATO
 No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.

CONVENIO ADICIONAL No. 004/2017 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.; REPRESENTADO POR LA COMISION DE HACIENDA INTEGRADA POR LOS CC. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA EN SU CARÁCTER DE SINDICO HACENDARIA Y LA LIC. LUZ ORALIA MATÍNEZ CUMPLIDO EN SU CARACTER DE REGIDORA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMO TESTIGOS LOS CC. EL LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARIN, EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. NOE RAMIREZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL Y EL ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE A LA PERSONA MORAL DENOMINADA MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. JUAN PABLO CASTRO MARCIAL, REPRESENTANTE LEGAL QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDEN
 MUNICIPIO
 Mpio. San Juan Ba
 Tuxtepec,
 Oax.
 2017-2018

DECLARACIONES

1.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

- 1.1.- CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017 MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA: "MODERNIZACION DEL CAMINO AGUA FRIA-SANTA ROSA DEL KM 2+060 AL KM 2+700 (2DA ETAPA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. CON UN MONTO DE \$ 5,480,750.75 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.
- 1.2.- EL PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA.
- 1.3.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBRA, POR NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, LA CUAL IMPLICA INCREMENTO VOLUMETRICO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR AUMENTÁNDOSE CON ELLO EL COSTO DE LA OBRA.
- 1.4.- EL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REGULADO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA.

DECCO
 02 DE
 2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA
 HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.
 2018

QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN A TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUE SON NECESARIOS EJECUTAR PARA COMPLEMENTAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NECESARIA PARA

CONSTRUCCION
 MONTAJES
 COSAMALOAPAN, VER.
 R.F.C. MCA081222FA1

SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION
 TUXTEPEC, OAX.
 2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de
 San Juan Bautista Tuxtepec
 TESORERIA
 2017-2018

REGIDORIA DE
 OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Oax.
 2017-2018

**CONVENIO No. 004/2017 AL CONTRATO
 No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.**

GARANTIZAR UNA MEJOR OPERACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN IMPLICAR CON ELLO VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO, IMPLICANDO CON ELLO UN INCREMENTO DEL 15.88 % Y CONSIDERANDO QUE POR LAS NECESIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA Y BAJO EL SUSTENTO DEL ARTICULO 59 DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNICO CAPUFE, DE OBRA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, POSTERIORMENTE LA SUBDELEGACIÓN TECNICA DE LA DELEGACION REGIONAL VI ZONA SURESTE DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMITE EL DICTAMEN TECNICO No. DZS-ST/185/2017. DONDE SE APRUEBA LA OBRA, "EL MUNICIPIO" CELEBRA CON "EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA VEZ EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

- 1.5.- QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN AMORTIZADOS AL 100.00 % AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, LOS ANTICIPOS OTORGADOS CON CARGO A ESTA OBRA.
- 1.6.- AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE SE HIZO CONSTAR EN EL CAPITULO DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

2.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

2.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RAZON DE: LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017, DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO SON: QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE PRESENTA A LA OBRA EL AGENTE DE POLICIA Y LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALOAPAN, EXIGIENDO SE CONCLUYERA LA OBRA HASTA LAS VIAS FERREAS EN EL KM 1+420.00 O AL MENOS UNA DISTANCIA POSTERIOR A DONDE QUEDO PORQUE EN LE CADENAMIENTO DONDE QUEDO ESTA UNA ZONA DE MUCHOS BACHES Y NO VA A ESTAR OPERATIVO EL CAMINO. EN VIRTUD DE EVITAR UN PROBLEMA SOCIAL Y ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL TRAMO MODERNIZADO SE ELABORA EL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO PARA MEJORAR EL TRAMO DEL KM 1+892.00 AL KM 1+960.00 EXIGIDO POR LA COMUNIDAD DANDO UN MONTOS DE \$ 870,203.02 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M.N.) I.V.A. INCLUIDO EL IMPORTE ORIGINAL PACTADO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,480,750.75 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. DE LOS CONCEPTOS CONTRACTUALES QUE SE INCREMENTAN (VOLUMENES EXCEDENTES) Y DE LOS CONCEPTOS ADICIONALES PARA OBTENER UN IMPORTE FINALMENTE CONVENIDO, EN UN 15.88 % CON BASE AL IMPORTE ORIGINALMENTE PACTADO. LA CONCLUSION ES DESPUES DE UN ANALISIS REALIZADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DONDE SE

SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION Y ACCESO A LA INFORMACION
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec
 TESORERIA
 2017-2018

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

SINDICATURA MUNICIPAL
 Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIAS
 MIRADOR S/N
 COSAMALOAPAN, VER.
 P.F.C. MCA081222FAJ

CONVENIO No. 004/2017 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.

CONSIDERADO UN MONTO DENTRO DEL FONDO CAPUFE, MONTO AUN POR AUTORIZAR SU VALIDACION POR EL COMITÉ TECNICO EL CUAL SE PODRA A SU CONSIDERACIÓN ESTE DICTAMEN TECNICO DE LA OBRA; "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AGUA FRÍA-SANTA ROSA DEL KM 2+060 AL KM 2+700 (2DA ETAPA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA.

SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDO ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.


2.2.- POR LO ANTERIOR, SE DICTAMINA LA AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO POR UN MONTO DE \$ 870,203.02 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE CONTRATO MAS EL MONTO POR VOLUMENES EXCEDIDOS DE \$ 6,350,953.77 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.) EN BASE A TODOS LOS TRABAJOS NECESARIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, PARA LA CORRECTA Y TÉCNICAMENTE APROBADA POR LA OBRA: "MODERNIZACION DEL CAMINO AGUA FRIA-SANTA ROSA DEL KM 2+060 AL KM 2+700 (2DA ETAPA", SE DETERMINÓ QUE SE COMPLETARA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO EN BASE A LA CLÁUSULA DEL CONTRATO Y A LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO ORIGINAL, TENIENDO UN EXCEDENTE POR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.


2.2.- LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ TECNICO CAPUFE, DE OBRA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, LA SUBDELACION TECNICA D ELA DELEGACION REGIONAL VI ZONA SURESTE DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS EMITE EL DICTAMEN TECNICO No. DZS-ST/185/2017 DONDE SE APUEBA LA OBRA Y DICTAMEN TÉCNICO PARA EL ACUERDO ADICIONAL AL CONTRATO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.


2.3.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA CUBIERTO CON RECURSOS FEDERALES (CAPUFF).

3. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

3.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS A TRAVES DE EL ING. JUAN PABLO CASTRO MARCIAL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. 19,476 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 76, LIC. HORACIO OROZCO QUINTERO EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC, ESTADO OAXACA; QUE TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR FOTOGRAFIA CON NUM. DE CLAVE: CSMRJN75020130H900, FOLIO 000007584176, ESTADO 30, MUNICIPIO 047, LOCALIDAD 0001, SECCION 1095, No. DE CREDENCIAL 1095064368024, R.F.C. CAMJ7502011S3, CURP. CAMJ7502011H7ZSRN01


 REGIDURIA DE HACIENDA, TRANSPORTES Y ACCESOS Y INFORMACION
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018


 Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec
TESORERA
 2017-2018


 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018


 MONTECAR
 CALLE CORDOBA S/N
 COL. EL MIRADOR
 COSAMALDAPAN, VER.
 R.F.C. MCAO1222FA1
 SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

CONVENIO No. 004/2017 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.

- 3.2.- QUE ES UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE ACREDITA COMO SOCIEDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. 19,476 OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO No. 76, ANTE LA FE DEL LIC. HORACIO OROZCO ORTIZ, COMO DENOMINACION O RAZON SOCIAL MONTAÑES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V. CON CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL **MCA081222FA1** Y CON REGISTRO PATRONAL ANTE EL **M.S.S. F371670210 2**.
- 3.3. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S


PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- EL OBJETO DEL CONVENIO SE REFIERE A FORMALIZAR LA RELACION DE VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL CONTRATISTA Y POR EL PERIODO DE EJECUCIÓN **01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017**, SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA CITADA EN LOS TERMINOS CONTENIDO EN LA JUSTIFICACION TECNICA, QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO EN ESTA CLAUDULA, Y QUE CONSTA DE CINCO FOJAS UTIL DEBIDAMENTE AUTORIZADA.


SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: **\$ 870,203.02 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.; QUE REPRESENTA EL 15.88 % (QUINCE PUNTO OCHENTA Y OCHO PORCIENTO) CON RELACION AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO MISMO QUE SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE CAPUFE.**


TERCERA: LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO SE REALIZARON EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE CONTRATO ORIGINAL CONFORME SE ASIENTA EN LA BITÁCORA DE OBRA; NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO **No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017 Y SUS ANEXOS, Y CONFORME AL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**


CUARTA: GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ESTE SE SOMETE A LO DISPUESTO AL ART. 66 PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE OBLIGA A CUMPLIR LA GARANTIA DEL AUMENTO DE VOLUMENES DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL. A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU DEBIDO EJERCICIO.


QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EL ELEGIMIENTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU DEBIDO EJERCICIO.


 RES. DE LA
 DENOMINACION
 Y ACCESO
 INFORMACION
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec Oax
 2017-2018


 TESORERÍA
 2017-2018



 REGIDRÍA DE
 OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018



 CONSTRUCCION
 SINDICATURA
 HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018
 CALLE CORDOBA S/N
 COL. EL MIRADOR
 COSAMALOAPAN, VER.
 R.F.C. MCA081222FA1

CONVENIO No. 004/2017 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.


CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-CAPUFE-002/2017.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. DEL DIA TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


POR EL MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2017-2018


SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
L.C. BLANCA ESTELA TOMAS MEZ
 SINDICO HACENDARIO
 2017-2018

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO,
 REGIDORA DE HACIENDA TRANSPARENCIA
 DE HACIENDA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 Dto. Tuxtepec, Oaxaca

TESTIGO


LIC. NOE RAMÍREZ CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 2017-2018


REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018


ING. ALEJANDO RAMÍREZ GUERRERO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2017-2018

"EL CONTRATISTA"
MICAR
 GRUPO CONSTRUCCIONES Y ASILIADOS DE LA REGIÓN
 CALLE CORDOBA S/N
 COL. EL MIRADOR
 COSAMALOAPAN, VER.
 R.F.C. MCA081222FA1

ING. JUAN PABLO CASTRO MARCIAL
 REPRESENTANTE LEGAL