ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-029/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **3** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA: TUXTEPEC** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,** DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **C. PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO** EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: MIGUEL ROJAS CORTES PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO,** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EN LA COLONIA TUXTEPEC", UBICADA EN SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN LA AV. MEXICO B, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	020	OAXACA			
REGION:	005	PAPALOAPAN	**DISTRITO:**	006	TUXTEPEC
LOCALIDAD:	001	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC)	**MUNICIPIO:**	184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO **CUENTA PRESUPUESTAL:**

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/045/2020 **DE FECHA:** 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-029/2020 **FECHA:** 14 de julio de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A **FECHA:** N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16 de julio de 2020 **INICIO REAL:** 16 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 29 de agosto de 2020 **TERMINACION REAL:** 29 de agosto de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EN LA COLONIA TUXTEPEC", UBICADA EN SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN LA AV. MEXICO B, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, COLUMNAS, ARMADURA, BAJADAS PLUVIALES, ILUMINACION, CANCHA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 400.20 M2 **BENEFICIARIO:** 53 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	$ 903,201.72	$ 900,385.50	$ 900,385.50	$ 900,385.50	$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	$ 903,201.72	$ 900,385.50	$ 900,385.50	$ 900,385.50	$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: **$ 270,115.65** **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA
ANTICIPO	2453334	14-jul-20	$ 270,115.65	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2453336	14-jul-20	$ 90,038.55	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2471598	03-sep-20	$ 90,038.55	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	16-jul-20	08-ago-20	$339,302.18	$ -	$ 339,302.18	$ 54,288.35	$ 393,590.53	$ 118,077.16	$ 1,696.51	$ 1,363.01	$ 272,453.85
02 (DOS) FINIQUITO	09-ago-20	29-ago-20	$436,892.22	$ -	$ 436,892.22	$ 69,902.75	$ 506,794.97	$ 152,038.49	$ 2,184.46	$ 1,755.05	$ 350,816.97
TOTALES			$776,194.40	$ -	$ 776,194.40	$ 124,191.10	$ 900,385.50	$ 270,115.65	$ 3,880.97	$ 3,118.06	$ 1/2 623,270.82

COMITÉ DE VECINOS COL. TUXTEPEC 2018- 2021 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-029/2020

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:45** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

BIÓL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

C. CARLOS JIMÉNEZ CARRERA

C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ